



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА



XVI Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
TRANСПОРТ И
TRANСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТИ



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА

- BG16M1OP001-4.001-0005** „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ - Приоритетна ос 4
- BG16M1OP001-4.001-0015** „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ - Приоритетна ос 4
- BG16M1OP001-5.001-0025** „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“ - Приоритетна ос 5
- BG16M1OP001-5.001-0026** „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021 - 2027 г.“ - Приоритетна ос 5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4



BG16M1OP001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Договор за БФП №: ДОПТТИ-3 от 20.02.2018 г.
Стойност на БФП: 1 320 000,00 лв.
Срок на изпълнение на проекта: 31.08.2023 г.

Основната цел на проекта е осигуряване на висококвалифицирана и специфична консултантска помощ за подготовка и реализация на инвестиционен проект, чрез който се цели да бъде подоброено управлението на околната среда в областта на водния транспорт.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4



СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г. с „ПОРТ КОНСУЛТ“ ДЗЗД на стойност 1 193 000,00 лв. за изпълнението на основните дейности от проекта.

⚓ Дейности 1, 2 и 3 от сключения договор са изпълнени.

⚓ Дейност 4 е в процес на изпълнение и предвижда: мониторинг и контрол в процеса на доставката и инсталацията на оборудването; мониторинг и контрол в процеса на внедряване на ИИП; организиране на целево обучение, срещи и семинари.

Дейностите по сключения договор са изпълнени на 80%.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.: 933 124,77 лв.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
**ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4



BG16M1OP001-4.001-0015

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение



Договор за БФП №: ДОПТТИ-6/07.10.2020 г. и
Анекс № 1 ДОПТТИ-8/08.11.2021г.

Стойност на БФП: 12 782 782,88лв.

Срок на изпълнение на проекта: 30.10.2022 г.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

⚓ Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи;

⚓ Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

⚓ Договор № ДЕП-19/18.09.2020 г. за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“, с Изпълнител „ИДЕА СЕРВИЗ“ ЕООД, на обща стойност 64 730,00 лева без ДДС;

⚓ С ППП от 21.07.2021г. Изпълнителят е предал и въвел в експлоатация съоръженията, съгласно чл.3, ал.2 от сключен договор № ДЕП-19 от 18.09.2020г.
Договорът е изпълнен.



⚓ Договор № ДЕП-3/07.04.2020 г. за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“, с Изпълнител „Ламор Корпорейшън Аб“, на обща стойност 9 203 999,00 лв. без ДДС;

⚓ Всички доставки, предмет на договора са извършени, въведени в експлоатация и е осъществена проверка на функционалността им. Проведени са обучения в периода 19-21.10.2021г.

⚓ Подписан е окончателен приемо-предавателен протокол с дата 22.10.2021г.
Договорът е изпълнен.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
**ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

- ⚓ Договор № ДЕП-20/21.09.2020 г. за „Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“, с Изпълнител ДЗЗД „Стемо ИИС“, на обща стойност 3 492 770, 51 лв. без ДДС;
- ⚓ Договорът е в процес на изпълнение, като дейностите по него са изпълнени на 80%. Изпълнени са етап 1, 2 и 3 и 4 от сключения договор.

Предстои изпълнението на Етап 5 „Обучение“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ:



Договор № ДЕП-3/15.03.2021 г. за „Мерки за публичност, информация и комуникация по проект BG16M1OP001-4.001-0015“ с Изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, на обща стойност 19 980,00 лева, без ДДС.



Договорът е в процес на изпълнение, проведено е публично събитие на 20.04.2021 г., анонсиращо началото на проекта. Изготвен е медиен мониторинг по проекта, изработени са и са поставени временни информационни билбордове.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.:
9 591 268,23 лв.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5



BG16M1OP001-5.001-0025

„Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

Договор за БФП №: ДОПТТИ-6 от 17.09.2019 г.

Стойност на БФП: 973 700,00 лв.

Срок на изпълнение на проекта: 30.07.2022 г.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на служителите на ДП „Пристанищна инфраструктура“, ангажирани с процеса на подготовката, изпълнението, управлението и мониторинга на проекти по ОПТТИ.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
**ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5



СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЕП-5/30.04.2020 г. с предмет „Провеждане на специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)“ на стойност 883 700,00 лв. без ДДС.

Към момента по проекта:


✚ По Дейност 1. „Провеждане на общи и специализирани обучения, работни срещи и учебни визити за служителите на ДППИ“ са проведени 33 обучения от заложените 74 тематични мероприятия - обучения, работни срещи и учебни визити за служители на ДППИ;

✚ По Дейност 3. „Информация и комуникация“ Изпълнителят е изготвил необходимите материали за провеждане на обученията.

Процентното изпълнение на проекта е 45 %.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат обучени 80 броя служители на ДППИ, което е почти 25 % от персонала на предприятието.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.: 373 513,69 лв.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5



BG16M1OP001-5.001-0026 „Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021 - 2027 г.“

Договор за БФП №: ДОПТТИ-4/06.08.2020 г.

Стойност на БФП: 2 671 900,00 лв.

Срок на изпълнение на проекта: 31.10.2023 г.

Основната цел на проекта е подпомагане на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в качеството му на бенефициент при подготовката на проекти за следващия програмен период.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5



СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЕП-4/31.05.2021 г. с "БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ"
ЕООД“ на стойност 2 099
960,00 лв.без ДДС.
Срок на договора – 30.09.2023 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5



В обхвата на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности за подготовка на бъдещи проекти, съгласно приоритизиран и допълнен списък на ДППИ:

-  Изготвяне на предпроектни проучвания за реализацията на до 9 проекта;
-  Изготвяне на Анализи „разходи – ползи“ (АРП) / Анализ за социално-икономическата ефективност на проектите / Анализ за ефективност на разходите или друг аналогичен инструмент, приложим за периода 2021-2027 г. за до 9 проекта;
-  Изготвяне на документи, свързани с процедурите за околна среда и по-конкретно за дейностите, свързани с прилагането на превантивните механизми за опазване на околната среда (ОВОС) за проектите, предвидени за финансиране за периода 2021 – 2027 г. (където е приложимо);
-  Изготвяне на документи (вкл. формуляри за кандидатстване и технически спецификации), необходими за кандидатстване за до 9 проекта, съгласно приетите регламенти и директиви за програмен период 2021-2027 г.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.: 35 329,10 лв.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПЛАНИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.




„Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)”

Сключен е договор № ДЕП-4/24.04.2020 г. с избрания изпълнител „АКТУАЛ-И.Т.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕАД на стойност 8 920 911,00 лв. без ДДС, със срок на изпълнение 24 месеца.

Изпълнение по дейности:


Дейност 1: Разработка на системен проект – дейността е изпълнена.

Дейност 3: Внедряване на специализиран Софтуер – дейността е в процес на изпълнение.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ И
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



Анна Натова
Директор на дирекция „Управление на проекти“
ДП „Пристанищна инфраструктура“