



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ

гр. Лом - 3600, ул. „Пристанищна” №21, e-mail: office.lom@bgports.bg, Тел: (+359 971) 68 380, Факс: (+359 971) 66 972

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ДОГОВОР № 10/07.09.2016г.**

Днес, 29.11..... 2016г. в гр.Лом, между:

1. **КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 1303161400015, със седалище и адрес на управление: град Лом – 3600, област Монтана, пл. „Независимост”, представлявано от Росен Борисов – директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„СТЕНЛИ-03“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/регистър БУЛСТАТ с ЕИК: 111553117, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. „Панайот Волов“ № 10, представлявано от Стефан Тасев Костов - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 194, ал.3 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП и Доклад на Директора на Клон - териториално поделение Лом относно необходимостта от изменение на Договор №10/07.09.2016г. с предмет „Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом”

МОТИВИ:

Във връзка с наложилото се изпълнение на допълнителни СМР, които не са били предвидени с възлагането на обществената поръчка за „Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом”, съгласно Техническа спецификация за изпълнение на допълнителни видове и количества СМР

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ДА СКЛЮЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Раздел I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА - текстът на чл.1, ал.2 се изменя както следва:

Чл.1. (2) Конкретните видове и количества строително-монтажни работи са посочени в одобрения технически проект, издаденото разрешение за строеж, Техническото предложение (образец № 9) и Оферта (Образец №1) за възлагане на допълнителни СМР към обекта, които са неразделна част от договора.

Раздел II. ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ, чл.2 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 2. (1) Общата крайна стойност на възложените строителни и монтажни работи (СМР) – предмет на настоящия договор, съгласно приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение и оферта за възлагане на допълнителни СМР на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на **203 046,07лв. (двеста и три хиляди и четиридесет и шест лева и седем стотинки)** без ДДС или **243 655,28 лв.**

(двеста четиридесет и три хиляди шестстотин петдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС.

Чл. 2. (3) В общата крайна цена са включени непредвидените работи, които са в размер на 7777,65лв. (седем хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и пет стотинки).

Раздел III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – в чл. 4, ал.1 се добавя подточка „г“ със следното съдържание:

Чл.4 (1) г) Допълнителните СМР в размер на **39 715.39лв. (тридесет и девет хиляди седемстотин и петнадесет лева и тридесет и девет стотинки)** без ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплащат заедно с окончателното плащане по чл.4, ал.1, б. „в“ от Договора въз основа на документ за въвеждане на обекта в експлоатация и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Раздел IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ чл.5 ал.1 се изменя както следва:

Чл.5. (1) Сроктът за изпълнение на този договор е **95 (деветдесет и пет)** календарни дни и започва да тече от датата на подписване на акт образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 10/07.09.2016г.

Настоящия анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от допълнителното споразумение към Договор № 10/07.09.2016г. са:

1. Техническа спецификация изпълнение на допълнителни видове и количества СМР;
2. Оферта за възлагане на допълнителни СМР към обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Количествено-стойностна сметка;
3. Анекс към застрахователната полица № 98041610000031 за застраховка „Строително-монтажни работи“;
4. Анекс към застрахователната полица № 22900100000018, за клауза „Гаранция за добро изпълнение“

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Росен Борисов


Директор на Клон-териториално поделение Лом
на ДП „Пристанци на инфраструктура“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Стефан Костов

Управител на
„Стенли - 03“ ЕООД

ДО
ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ
ДИРЕКТОР НА
КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“



09.31v.

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за Възлагане на допълнителни СМР към обект: „Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом“

От ” Стенли – 03 „ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Лом-3600, ул. „ Кирил и Методий „ №118, Община Лом, представлявано от **инж. Стефан Костов – Управител**, телефон: 0971 / 666 81, факс 0971 / 666 81, email:office@stenli-bg.com , лице за контакти инж.Стефан Костов, адрес за съобщения: гр.Лом - 3600, ул. „П.Волов” 10, **ЕИК (БУЛСТАТ)**111553117,

Разплащателна сметка:

BIC: STSA BGSF;

IBAN BG 88 STSA 93000006 817897;

Банка: ДСК,

клон Лом

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията в изпратената от Вас покана за Възлагане на допълнителни СМР към обект: „Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом“, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва:

I. Общата предлагана от нас цена в лева възлиза на 39 715,39 /тредесет и девет хиляди седемстотин и петнадесет лева и 39ст./ български лева без ДДС, която включва:

№	Вид СМР	ед. м.	количество	ед. цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	Ограда и подпорна стена				
1	Изваждане бордюри	м	49	2,72	133,28
2	Разбиване на бетон за тротоари	м3	0.5	44,45	22,23
3	Разваляне на тротоар от плочки	м2	69	2,11	145,59
4	Разчистване растителност от терена в рамките на обекта	м2	40.00	5,52	220,80
1	2	3	4	5	6
5	Изсичане на дървета с диаметър ф 10 см вкл. Натоварване	бр	4.00	28,67	114,68
6	Подравняване на терена	м2	122.50	0,92	112,70
7	Механизирано разкъртване асфалтова настилка	м3	9.46	3,80	35,95
8	Механизиран изкоп на земна маса под единични фундаменти и ивични основи вкл. Превоз	м3	10.00	11,26	112,60
10	Доставка и полагане на подложен бетон С8/10	м3	3.92	119,99	470,36
11	Направа кофраж за ивични основи	м2	60.00	15,77	946,20
12	Доставка и полагане на заготвена	кг	1,287.00	1,75	2252,25

	армировка в проектното ѝ състояние за армировка на ивични фундаменти				
13	Доставка и полагане на бетон C20/25 за ограда	м3	15.68	158,92	2491,87
14	Доставка и монтаж на ограден стълб	бр	26.00	36,00	936,00
15	Доставка и монтаж на оградни пана	бр	25.00	62,98	1574,50
16	Повдигане на шахти	бр	3.00	76,30	228,90
17	Бетонова плоча 1,20 / 1,20 с вграден чугунен капак	бр	3.00	333,36	1000,08
18	Механизиран изкоп на земни маси вкл. Превоз	м3	40.00	11,26	450,40
19	Направа, доставка и монтаж на метална врата	бр.	1.00	1500,00	1500,00
	Вертикална планировка и други				
1	Трошен камък под бехатон	м3	71.35	54,77	3907,84
2	Механизиран изкоп на земна маса вкл. Превоз	м3	178.62	11,26	2011,26
3	Паваж от бетонови павета - бехатон - усилен - редени на пясъчно легло	м2	357.50	46,76	16716,70
4	Кофраж плоча	м2	6.20	20,55	127,41
5	Армировка плоча	кг	62.00	1,75	108,50
6	Бетон C20/25 за плоча	м3	0.61	156,67	95,57
7	Изкоп за бордюри	м3	8.50	11,26	95,71
8	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м3	2.83	119,99	339,57
9	Доставка и полагане на улични бордюри - скосени 50/35/18	м	134.70	21,17	2851,60
10	Механизирано разкъртване асфалтова настилка	м3	14.85	3,80	56,43
11	Механизирано разкъртване асфалтова настилка пред гараж	м3	7.5	3,80	28,50
	Бетонови стъпала - 3 бр				
1	Кофраж за стълби по тротоар	м2	2.02	19,12	38,62
2	Бетон за стълбища C 20/25	м3	1.10	159,14	175,05
	Бетонови стъпала - 6 бр				
1	Кофраж за стълби по тротоар	м2	4.02	19,12	76,86
2	Бетон за стълбища C 20/25	м3	2.12	159,14	337,38
Всичко без ДДС (лева):				39715,39	

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Посочената цена е формирана правилно и точно. Известно ни е, че при допусната техническа грешка при изготвянето на Остойностената количествено-стойностна сметка, ще се спазват следните правила:

- ако има несъответствие между сумите, посочени цифром и словом, водеща е сумата, изписана словом;

- ако има несъответствие между единичната цена и общата цена за съответния елемент, получена при умножението на бройка по ставка, водеща е единичната ставка, освен ако десетичната запетая на единичната цена е поставена неправилно.

Плащането на Цената за изпълнение на допълнителните СМР ще се извършва при условията на договора.

Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на приложените остойностена количествено-стойностна сметка и анализи за изпълнение на отделните видове работи.

Единичните цени в остойностената количествено-стойностна сметка включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на работите по договора.

II. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката в дни: 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписването на протокол за осигуряване на достъп и предаване на строителната площадка.

Допълнителните СМР ще изпълним с човешките ресурси и техническото оборудване, в съответствие с представената от нас оферта и съобразно изискванията на възложителя, предложената от нас Технологията за изпълнение на СМР.

Промяна на машините и техническото оборудване и/или на техническите лица, отговорни за изпълнението на поръчката ще извършваме на наш риск относно качеството и срока за изпълнение на видовете работи, с предварителното съгласие на Възложителя.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Анализи за изпълнение на отделните видове работи.
2. Линеен график за изпълнение на поръчката.

Дата: 22.11.2016 год.

(дата (dd/mm/yyyy))

гр. Лом

УЧАСТНИК:

Инж. Стефан Костов; Управител

(име и фамилия; длъжност)

подпис на законния представител или на надлежно упълномощено
лице, което подава офертата (и печат)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обект:

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР КЪМ
ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАН ПОРТАЛ, ЧАСТИЧНА ОГРАДА, 2
бр. ГАРАЖНИ КЛЕТКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА С
ТРАЙНА НАСТИЛКА В ИМОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ТП ЛОМ "**

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА

Обектът се намира в България, Област Монтана, гр. Лом, ул. „Пристанишна“ №21.

II. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

За реализацията на обект: „Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом“, Клон-териториално поделение Лом проведе процедура за избор на изпълнител. В резултат на проведената процедура е избран и към настоящият момент се изпълняват основните видове СМР в това число:

- Изграждане на два броя гаражни клетки;
- Изпълнение на покрив от метална конструкция;
- Изпълнение на нова ВиК;
- Изпълнение на ограда и автоматизиран портал;
- Изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот собственост на ДП „Пристанишна инфраструктура“ – трайната настилка в зоната прилежащите на сградата тротоари, мястото за подход към гаражните клетки и покритите паркоместа се изпълнява от бетонни павета „Бехатон“.

Към момента състоянието на връзката от републиканската пътна мрежа до имота за на ДП „Пристанишна инфраструктура“ е в много лошо състояние, с множество неравности задържащи кални примеси, ерозирала асфалтова настилка не позволяваща качествено почистване на терена в тази зона. Състоянието на тротоарните настилки в съседство на изграденият към административната сграда асансьор и обслужващата рампа осигуряваща достъпа на лица с увреждания в сградата изключително много затруднява достъпът в сградата. По западната имотна граница на поземленият имот собственост на ДППИ, граничи с имот публична общинска собственост, която от години не се поддържа от Община Лом. Поради липсата на поддръжка се развива диворастваща растителност, която с развитието на кореновата система, компрометира изпълнената вертикална планировка. Съществено обстоятелство е съществуващата разлика в нивата в двата имота, което прави много трудно отводняването на поземленият имот на ДП „ПИ“. Западната граница на имота не е подсилен с ограда, в резултат на което непрекъснато биват констатиран не регламентирани преминавания на външни лица в границите на имота и нанасяне на материални щети по фасадата и дограмата на сградата.

III. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Изпълнението на допълнителните видове работи към обект: „Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална

планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом“, изисква изпълнението на следните допълнителни видове работи:

- Ажурна ограда с дължина 50 м. по цялата дължина на западната граница на позелененият имот собственост на ДП „ПИ“.
- Тротоарни настилки с площ 100 м²;
- Изпълнение на трайна настилка от бетонни павета „Бехатон“ с площ 257,50 м²

Основните изисквания към всеки вид работи предвидени за изпълнение са следните:

1. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Ажурната ограда по западната граница на имота да бъде изградена с дължина 50 м. и височина 220 м., мерено от горната повърхност на тротоарната настилка. Монолитното тяло на оградата да бъде с обща височина 60 см и ширина 30 см. Видимата част на монолитното тяло да бъде на кота +15см над тротоарната настилка. Оградните стълбове да бъдат горещо-поцинковани, оборудвани с PVC капачка затваряща сечението в горният (видимият) край на стълба. Захващането на ограденият стълб за монолитната част на оградата да се извърши чрез монтирана метална планка на стълба и 4 бр. крепежни елементи. Паната на ажурната ограда да бъдат с размери 2000 x 2000 мм. и диаметър на профила 4мм., паната да бъдат поцинковани.

При изпълнението на вертикалната планировка с трайна настилка да бъде извършено:

- Прецизно почистване и отстраняване на съществуваща настилка и подготвяне на изкоп, дълбочината на който да е съобразена с предвиденото натоварване на терена, в конкретният случай не по малко от 40 см.;
- Подравняване и почистване на почвения слой, трамбоване, за постигане на добра плътност на основата;
- Ограждане на трайната настилка чрез полагане на пътни бордюрни тела и циментирането им;
- При обработката на основата да се положат едрозърнести минерални материали (трошен камък) с еластичност $E=150$ до 350 МПа. Необходимо е прецизно подравняване и трамбоване на слоя и подготвяне за посипка със ситен пясък.;
- При направата на пясъчното легло да се използва фин пясък. Дебелината на пясъчното легло да е в границите от 3 до 5 см. с размер на фракцията от 0 до 5 мм.
- При полагането на бетонните павета да се оставя минимална фуга с размери от 2 до 4 мм. Не се допуска оставяне на въздух под тях. Преди започване на фугирането да се извърши трамбоване на паветата. Подредждането да се изпълни на „рибена кост“, като подредбата на паветата е с ориентация 45° и 90°, което позволява не само по-доброто им фиксиране, но и по-доброто разпределяне на хоризонталните и динамичните сили от преминаващите по настилната транспортни средства.
- При полагането на пътните бордюри да се направи изкоп (канал) с ширина минимум 20см и дълбочина 30см за бетонова основа. Реденето на бордюрите да се извърши ръчно, като полагането му се извършва, посредством изтеглен в права линия канап, следващ посоката на терена. При полагане, бордюрът трябва да потъне 10 см в бетона, след което фугите се заливат със силен циментов разтвор 1:1. След стягането на бетона започва с полагане на настилната.
- За постигане на пълна идентичност с изпълнените в имотна на ДП „ПИ“ трайни настилки, при изпълнението на настилките, обект на настоящото възлагане да се използват бетонни павета тип „Бехатон“ с дебелина от 6 до 10 см.

Не се допуска нанасяне на щети върху съществуващата асфалтова настилка на преминаващият в съседство автомобилен път от Републиканска пътна мрежа.

Строително-монтажните работи по изпълнение на обекта ще се извършат в съответствие с настоящата техническа спецификация и приложената към нея количествена сметка.

Влаганите материали и елементи при изпълнение на строително-монтажните работи да отговарят на действащите в РБ стандарти и да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, и да са в пълно съответствие с предвидените в проекта.

Административната сграда е в експлоатация и Изпълнителят, преди да започне работа, ще бъде задължен:

При изпълнението на строителните работи е необходимо да се опазват от повреди и да се възстановяват засегнатите съществуващи подземни и надземни проводни и съоръжения на техническата инфраструктура съгласувано с Клон-териториално поделение Лом.

Извозването и осигуряването на депо за строителните отпадъци ще бъде за сметка на Изпълнителя на обекта.

Изпълнителят носи пълна отговорност за щети, които са причинени от него на възложителя и на другите засегнати от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр. 124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн. ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на изпълнителя.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителя трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

V. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

Контролът на качеството на изпълнение на работите, свързани със строителството и окончателното приемане на изцяло завършените работи ще се извърши съгласно българското законодателство.

Възложителят има право да нареждат на Изпълнителя на СМР провеждането на заснемане, измервания и др. по всяко време, ако е необходимо за правилния контрол на работите, без никакво допълнително заплащане.

При поискване от Възложителя и неговите представители, Изпълнителят предоставя достъп до работния район и осигурява използването на оборудване, труд и материали,

съставляващи обикновена и обичайна част от строителните работи, които може да са обосновано необходими на Възложителя за проверка и надзор на работата.

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи - предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и се представят на определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице.

Определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания протокол.

В актът за приемане на всяка от извършените работи се дава оценка за качеството и се установява степента на съответствието им с проектните и технически изисквания за извършване и приемане на строителните работи.

Окончателното предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнените строително-монтажни работи по договора се извършва с подписването на двустранен констативен приемо-предавателен протокол без забележки. За завършване на възложените работи се счита датата на подписване на констативният приемо-предавателен протокол.

Изготвил:


инж. Иван Иванов

Гл. експерт в

Клон-териториално поделение Лом

**ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАН ПОРТАЛ, ЧАСТИЧНА ОГРАДА, 2
БР. ГАРАЖНИ КЛЕТКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА С
ТРАЙНА НАСТИЛКА В ИМОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – ТП ЛОМ“**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР**

№	Вид СМР	ед. м.	количество
1	2	3	4
	Ограда и подпорна стена		
1	Изваждане бордюри	м	49
2	Разбиване на бетон за тротоари	м3	0.5
3	Разваляне на тротоар от плочки	м2	69
4	Разчистване растителност от терена в рамките на обекта	м2	40.00
5	Изсичане на дървета с диаметър ф 10 см вкл. Натоварване	бр	4.00
6	Подравняване на терена	м2	122.50
7	Механизирано разкъртване асфалтова настилка	м3	9.46
8	Механизиран изкоп на земна маса под единични фундаменти и ивични основи вкл. Превоз	м3	10.00
10	Доставка и полагане на подложен бетон С8/10	м3	3.92
11	Направа кофраж за ивични основи	м2	60.00
12	Доставка и полагане на заготвена армировка в проектното ѝ състояние за армировка на ивични фундаменти	кг	1,287.00
13	Доставка и полагане на бетон С20/25 за ограда	м3	15.68
14	Доставка и монтаж на ограден стълб	бр	26.00
15	Доставка и монтаж на оградни пана	бр	25.00
16	Повдигане на шахти	бр	3.00
17	Бетонова плоча 1,20 / 1,20 с вграден чугунен капак	бр	3.00


18	Механизиран изкоп на земни маси вкл. Превоз	м3	40.00
19	Направа, доставка и монтаж на метална врата	бр.	1.00
	Вертикална планировка и други		
1	Трошен камък под бехатон	м3	71.35
2	Механизиран изкоп на земна маса вкл. Превоз	м3	178.62
3	Паваж от бетонови павета - бехатон - усилен - редени на пясъчно легло	м2	357.50
4	Кофраж плоча	м2	6.20
5	Армировка плоча	кг	62.00
6	Бетон C20/25 за плоча	м3	0.61
7	Изкоп за бордюри	м3	8.50
8	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10	м3	2.83
9	Доставка и полагане на улични бордюри - скосени 50/35/18	м	134.70
10	Механизирано разкъртване асфалтова настилка	м3	14.85
11	Механизирано разкъртване асфалтова настилка пред гараж	м3	7.5
	Бетонови стъпала - 3 бр		
1	Кофраж за стълби по тротоар	м2	2.02
2	Бетон за стълбища C 20/25	м3	1.10
	Бетонови стъпала - 6 бр		
1	Кофраж за стълби по тротоар	м2	4.02
2	Бетон за стълбища C 20/25	м3	2.12

Изготвил:

инж. Иван Иванов

Гл. експерт в

Клон-териториално поделение Лом

ДОБАВЪК № 1 КЪМ Застрахователна полица № 229 001 00000018		ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР „ГАРАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА”											
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, ЕИК: 121265113, седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8/ 15.06.1998 г., тел.: 070017241, email: office@euroins.bg												
ЗАСТРАХОВАЩ:	“СТЕНЛИ 03” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул.»Кирил и Методий“ №118, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК (БУЛСТАТ) 111553117, номер по ДДС BG111553117, представлявано от инж. Стефан Тасев Костов, в качеството му на Управител.												
ЗАСТРАХОВАН: (ИЗПЪЛНИТЕЛ)	“СТЕНЛИ 03” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул.»Кирил и Методий“ №118, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК (БУЛСТАТ) 111553117, номер по ДДС BG111553117, представлявано от инж. Стефан Тасев Костов, в качеството му на Управител.												
В ПОЛЗА НА БЕНЕФИЦИЕНТ: (ВЪЗЛОЖИТЕЛ)	КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” , със седалище и адрес на управление: град Лом – 3600, област Монтана, пл. „Независимост”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 1303161400015, представлявано от Росен Борисов – директор, наричани по – долу за краткост (ВЪЗЛОЖИТЕЛ)												
1. С настоящия Добавък страните се договарят за промяна на условията на Застрахователна полица № 229 001 00000018/01.09.2016 г., съгласно писмено уведомление от КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” с изх. № Д-11#66/22.11.2016 г., както следва: 1.1. Променя се стойността на Договора за възлагане на обществена поръчка с № 10/07.09.2016 г. , подписан между ЗАСТРАХОВАНИЯТ И БЕНЕФИЦИЕНТА, от 163 330.68 /сто шестдесет и три хиляди триста и тридесет лева и 68 ст. / на 203 046,07 /двеста и три хиляди четиридесет и шест лева и 7 ст./без ДДС. 1.1. Променя се и размерът на застрахователната сума по настоящата полица от 8 166,53 /осем хиляди сто шестдесет и шест лева и 53 ст./ представляваща 5 % /пет на сто / от цената на изпълнение на дейностите по Договора за възлагане на обществена поръчка на 10 152.30/десет хиляди сто петдесет и два лева и 30 ст./. Застрахователната сума е допълнително увеличена със сумата от 1 985,77 /хиляда деветстотин осемдесет и пет лева и 77 ст./. 1.3.ЗАСТРАХОВАЩИЯТ, заплаща допълнителен размер застрахователна премия, както следва: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 15%;">Вноска</th> <th style="width: 20%;">Дата на падеж</th> <th style="width: 20%;">Застрахователна премия</th> <th style="width: 15%;">Данък: 2%</th> <th style="width: 30%;">Дължима премия</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">23.11.2016 г.</td> <td style="text-align: center;">87.31</td> <td style="text-align: center;">1.75</td> <td style="text-align: center;">89.06</td> </tr> </table> Ред за плащане на застрахователната премия и последици при неплащането ѝ: Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено в брой или по банков път: IBAN – BG 12PIRB 9170 17 45001270 BIC: PIRBBSGF, „ПИРЕОС БАНК” АД, при сключване на договора или на уговорената дата на падеж. При неплащане на дължимата премия, застрахователното покритие не започва и Застрахователят не носи риск по договора. 1.4. Разпоредбите на настоящият Добавък, влизат в сила от денят на издаването му. 2. Разпоредбите на Застрахователна полица № 229 001 00000018/01.09.2016 г., неизменени изрично с настоящият Добавък, запазват действието си. 3. Настоящият Добавък се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за страните и представлява неразделна част от Застрахователна полица № 229 001 00000018/01.09.2016 г Гр. София, 23.11.2016 г.				Вноска	Дата на падеж	Застрахователна премия	Данък: 2%	Дължима премия	1.	23.11.2016 г.	87.31	1.75	89.06
Вноска	Дата на падеж	Застрахователна премия	Данък: 2%	Дължима премия									
1.	23.11.2016 г.	87.31	1.75	89.06									
За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: 		За ЗАСТРАХОВАЩИЯ: 											

ОРИГИНАЛ

Добавък № 1

към застрахователна полица № 16092P10001

В допълнение на горната застрахователна полица, въз основа на писмено искане на застрахования от 23.11.2016 г. и без заплащане на допълнителна застрахователна премия, ЗК "УНИКА" АД се съгласява със следната промяна:

Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от дейност на застрахования, описана в полицата е ограничена до 203 046,07 (Двеста и три хиляди четиридесет и шест лв.0,07) BGN за едно застрахователно събитие и до 203 046,07 (Двеста и три хиляди четиридесет и шест лв.0,07) BGN в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката.

Настоящата промяна влиза в сила от 24.11.2016 г. до края на срока на застраховката.

Всички останали условия по полицата остават непроменени.

Издаден от: Лилия Петрова
гр. Лом, 23.11.2016 год.

Застрахован/Представител на застрахования:

Име: _____

Подпис: _____

