

АНЕКС № 1

КЪМ ДОГОВОР № 54/08.12.2014 г.

Днес, 19.08. 2016 г., в гр. София, между страните, както следва:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр.София - 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов - генерален директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„КОНТРОЛ-ИНВЕСТ-БОМБОВ-КОНСУЛТ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 45, ет. 3, офис 21, вписано в регистър БУЛСТАТ 176497666, представлявано от Атанас Ангелов – управляващ и представляващ обединението, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс към Договор № 54, подписан между същите страни на 08.12.2014 г.

Страните, като взеха предвид, че:

1. Съгласно чл. 1 от Договора изпълнителят се е задължил да извърши срещу възнаграждение, на свой риск, със собствени материали и човешки ресурси, и в съответствие с представената оферта – приложение 1 към договора, строителен надзор за обект: „Инженеринг за възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла – „морска естакада“ с островна площадка”;

2. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора срокът за изпълнение на възложената задача е от датата на подписването му до завършване на строително-монтажните работи и издаване на разрешение за ползване на обекта;

3. Общата стойност на договора, посочена в чл. 3, ал. 2 е 59 800 лв. (петдесет и девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС, платима по начина, уговорен в чл. 4, ал. 1;

4. В чл. 16 от договора са разписани основните задължения на изпълнителя, в съответствие с които същият е планирал своите разходи при подаване на офертата, въз основа на която е сключен договора;

5. В процеса на изпълнение на договора за инженеринг на пристанищното съоръжение е възникнала необходимост за промяна в технологията, съответно допълване на проекта ПБЗ, надлежно отразено в изготвения допълнителен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания за строежа, въз основа на който е издадена Заповед за допълване по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ на Разрешение за строеж № 8/17.03.2015 г.;

6. Въз основа на обстоятелствата по т. 5 срокът на изпълнение на договора за инженеринг на пристанищното съоръжение е удължен с 540 календарни дни съгласно подписан Анекс от 25.07.2016 г.;

7. При удължаване срока за приключване изпълнението на строителството, респективно се удължава периода, в който надзорникът следва да изпълнява задълженията, уговорени с Договор № 54/08.12.2014 г.;

8. С писмо рег. № 11-01-1-88/19.07.2016 г. изпълнителят е уведомил възложителя, че за да продължи да изпълнява задълженията по договора е необходимо да бъдат преразгледани клаузите от договора, отнасящи се до общата договорена стойност и начина на плащане;

9. Интересът от реалното изпълнение на сключения Договор № 54 от 08.12.2014 г. е взаимен.

С оглед горното, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки страните се споразумяха относно следното:

1. Въз основа направените разчети от изпълнителя за периода, с който срокът на строителството е удължен, общата стойност на договора, посочена в чл. 3, ал. 2 се увеличава с 5 000 лв. (пет хиляди лева) без ДДС.

2. Променя се начина на плащане в частта - чл. 4, ал. 1, т. 2, тире второ, както следва: „плащане на тримесечие в размер до 5% от стойността на договора по чл. 3, ал. 2, след представяне на обобщен тримесечен отчет от изпълнителя и фактура, но не повече от 30% от стойността на договора.“

3. Останалите разпоредби от Договора запазват действието си без промяна.

Този Анекс влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № 54 от 08.12.2014 г., подписан между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „КОНТРОЛ-ИНВЕСТ-БОМБОВ-КОНСУЛТ“ ДЗЗД.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от двете страни по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ангел Забуртов

Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Атанас Ангелов

представлява ДЗЗД
„КОНТРОЛ-ИНВЕСТ-БОМБОВ-КОНСУЛТ“



Съгласували:

..... /Росица Андреева/
Директор дирекция „Правна“

..... /Михаил Андонов/
Директор дирекция „АФИО“

..... /Наташа Ценева/
Директор дирекция „ИАС“