



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД-10-2.....

гр. София, 26.02 2018 г.

На основание чл. 110, ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, като взех предвид, че:

С Решение № РД-09-42/02.06.2017 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” е открита процедура „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България” (MARSPLAN-BS), което решение е публикувано в Регистъра на АОП под № 789896 на 02.06.2017 г. ведно с Обявление за поръчка – комунални услуги № 05-11-10/02.06.2017 г., публикувано в Регистъра на АОП под № 789897 на 02.06.2017 г. Обявената прогнозна стойност на поръчката е 123 420 лв. (сто двадесет и три хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС. Процедурата е проведена по реда на глава XXV „Публично състезание. Пряко договаряне“ от ЗОП.

С Решение № РД-10-13/22.08.2017 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” е обявено класирането на участниците и е определен изпълнител на обществената поръчка. В деня на издаването му, решението е изпратено на всички участници в процедурата и е публикувано в Профила на купувача на възложителя по електронната преписка на поръчката.

На 01.09.2017 г. в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпила жалба срещу Решение № РД-10-13/22.08.2017 г. на възложителя, депозирана от класирания на пето място участник в процедурата, като производство по преписката е образувано на 12.09.2017 г. (№ КЗК/812/12.09.2017 г.).

Преписката е разгледана от КЗК в открито заседание, проведено на 09.11.2017 г. и с писмо изх. № УВР-867/812/17 от 16.11.2017 г. на КЗК възложителят е уведомен, че с Решение № 1291/09.11.2017 г. по преписка № КЗК-812/2017 г. е оставена без уважение жалба № ВХР-1880/01.09.2017 г. срещу Решение № РД-10-13/22.08.2017 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Решението на КЗК е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Касационната жалба е депозирана на 27.11.2017 г. (вх. № 17734), образувано е производство на 11.12.2017 г. и на 15.12.2017 г. възложителят е уведомен за насрочване на открито заседание за разглеждане на адм.д. № 17037/2017 г. за 06.02.2018 г.

С Решение № 1936 от 13.02.2018 г. ВАС оставя в сила Решение № 1291 от 09.11.2017 г., постановено от КЗК по преписка № КЗК-812/2017 г.

Обществената поръчка е обявена от ДП „Пристанищна инфраструктура” с цел изпълнение на задълженията му като партньор по проект MARSPLAN-BS Трансграничен

морски пространствен план за Черно море - Румъния, България, въз основа на подписано Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ по проекта № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/ MARSPLAN- BS. Проектът се съфинансира от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия от Европейския фонд за морско дело и рибарство и е с първоначално определен срок – до 13.08.2017 г. Съгласно подписаното споразумение, в изпълнение на дейностите по Компонент 1.3.1, ДП „Пристанищна инфраструктура“ е следвало да изготви проучване на наличните данни, свързани с морското пространствено планиране в частта България, които да бъдат предоставени на румънските партньори за създаване на обща база данни за морско пространствено планиране в района на Румъния и България“ (MARSPLAN-BS).

За изпълнението на тази дейност следва да е приключила дейността по Компонент 1.1.1 за определяне на конкретните индикатори, по които да бъде извършено проучването, с отговорен партньор за изпълнението й Национален институт за морски проучвания и развитие “Тригор Антипа” в Румъния. Поради забавяне изпълнението на Компонент 1.1.1 и други предходни дейности по проекта, с Amendment № 2 to Grant Agreement/ref. Ares (2017) 1683543-29/03/2017 е извършено изменение на договора за безвъзмездна помощ по проекта, по силата на което е определен нов срок за приключването му - 13.02.2018 г.

След подписване на Amendment № 2 и конкретизиране на индикаторите, в периода м. март – м. май 2017 г., ДП „Пристанищна инфраструктура“ е предприело действия по подготовка на документацията за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България” (MARSPLAN-BS), съгласуването й с останалите партньори по проекта и обявяването на поръчката.

Прогнозният график за провеждане на поръчката предвижда приключването й със сключване на договор за възлагане на изпълнението през м. ноември 2017 г., при отчитане на законовоопределените срокове за провеждане на поръчката, включително и времето при евентуално обжалване на крайния акт на възложителя в съответствие с чл. 197, ал. 1, т. 7, чл. 200, ал. 1, чл. 212, ал. 1 и чл. 216, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, а именно:

- Обявяване на поръчката – 02.06.2017 г.;
- Срок за подаване на оферти – 26.06.2017 г.;
- Отваряне на постъпилите оферти – 27.06.2017 г.;
- Срок за работа на назначената комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата – до 04.08.2017 г.;
- Срок за приемане работата на комисията и издаване на решение на възложителя за избор на изпълнител – до 24.08.2017 г., като в конкретния случай решението е издадено и изпратено на всички участници на 22.08.2017 г.;
- Времето при евентуално обжалване възлиза приблизително на 70 дни: по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП (10 дни); по чл. 212, ал. 1 по ЗОП (15 дни от образуване на производство); по чл. 200, ал. 1 от ЗОП (3 дни); по чл. 216, ал. 1 по ЗОП (14 дни от съобщаване на решението на КЗК на страните); по чл. 216, ал. 5 от ЗОП (един месец от получаване на жалбата във ВАС).

В този случай е било възможно сключването на договор през м. ноември 2017 г. и приключването на изпълнението и на четирите етапа в рамките на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, указани в документацията, съобразени с крайния срок за приключване на проекта – 13.02.2018 г.

След обявяване на поръчката, през м. юли 2017 г. са предприети действия от страна на всички партньори по проекта за повторно удължаване на срока с още шест месеца, така че проектът да приключи на 13.08.2018 г. На 30.10.2017 г. ДП „Пристанищна инфраструктура“ е уведомено от водещия партньор, че е получен отказ от Европейската комисия и е потвърдено, че изпълнението на всички дейности по проект MARSPLAN-BS Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България следва да приключи на 13.02.2018 г., съответно тяхното отчитане да бъде извършено до 13.03.2018 г., като плащания в рамките на този месец са допустими само за предвидената одитна дейност.

Както бе посочено по-горе, решението на възложителя за избор на изпълнител влиза в сила едва на 13.02.2018 г., датата на която приключва и проект MARSPLAN-BS Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България. Възлагането на конкретната обществена поръчка след тази дата е безпредметно, тъй като съгласно офертата на избрания за изпълнител участник срокът за изпълнение на първите три етапа е 60 (шестдесет) дни от сключването на договор, след което започва изпълнението на етап 4. В този смисъл, изпълнението на договора излиза извън рамките както на срока по проекта, така и на срока за отчитане на дейностите по него. От друга страна финансовите средства за изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България“ (MARSPLAN-BS) са осигурени от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия от Европейския фонд за морско дело и рибарство – обстоятелство посочено и в обявлението за обществената поръчка. След 13.02.2018 г. обаче, финансирането не би било възможно.

Въз основа на посочените обстоятелства, възложителят приема, че в случая е налице хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП, а именно отпаднала необходимост от възлагане на договора поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които не е могъл да предвиди. При установяване на някое от обстоятелствата по чл. 110, ал. 1, т. 1 – 9 от ЗОП възложителят действа при условията на обвързана комtentност е длъжен да прекрати процедурата.

С оглед горните съображения, на основание чл. чл. 110, ал. 5, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП,

РЕШИХ:

I. Отменям Решение № РД-10-13/22.08.2017 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България“ (MARSPLAN-BS).

II. Прекратявам процедурата публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България“ (MARSPLAN-BS).

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 ППЗОП в тридневен срок от издаването му, решението да се изпрати до участниците в процедурата, като в същия ден, да се публикува в Профила на купувача, на адрес: <http://bgports.bg/bg/zop/188>.

Настоящото решение може да се обжалва от всеки заинтересован участник относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от датата на получаването му.

Копие от решението да се връчи на съответните длъжностни лица - за сведение и изпълнение.

Ангел Борисов Забуртов
Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура“

