

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА”**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕОХАЙД“ ООД

ПРЕДМЕТ: „Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите“

А Н Е К С
към Договор № 47/29.07.2019 г.

Днес, 21.11. 2019 г. в гр. София, между:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и
„ГЕОХАЙД“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Малинова долина“, ул. 184-та, № 9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040220214, представлявано от Венцислав [REDACTED] Янев – управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

Като взеха предвид, че:

1. На 29.07.2019 г. страните са подписали Договор № 47, по силата на който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да изпълни следните услуги: **„Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите“**, наричани за краткост **„Услугите“**;
2. С писмо, изх. № 83/10.09.2019 г. „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД ги информира за планирани ремонтни работи на територията на пристанищен терминал „ТЕЦ Езерово“, които възпрепятстват изпълнението на услугите по договора в пълен обем;
3. Направената проверка за предстоящите ремонтни работи на терминал „ТЕЦ Езерово“ е показала, че те обхващат цялостна реконструкция на кейовите стени и към момента са с неустановен краен срок за изпълнение;
4. Налице е обективна невъзможност за изпълнение на предмета на Договор № 47/29.07.2019 г. в пълен обем, която няма как да бъде преодоляна от страните и за която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е разполагал с информация преди започване изпълнението на договора и която при полагане на дилжимата грижа не би могъл да предвиди,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните подписаха настоящия Анекс към Договор № 47 от 29.07.2019 г. за възлагане на обществена поръчка, с който се споразумяха за следното:

1. От първоначално възложените дейности по Договора отпада извършването на мониторинг на пристанищен терминал „ТЕЦ Езерово“, поради възникнала обективна

невъзможност за това извън волята на страните.

2. Общата цена по Договора се намалява със сумата от 4 365.00 (четири хиляди триста шестдесет и пет) лева без ДДС, представляваща остойността на дейностите за терминал „ТЕЦ Езерово“, които няма да бъдат извършени. В посочената сума влизат изграждане на наблюдателна мрежа на система от наблюдателни репери върху хидротехническите съоръжения и извършване на измервания нулев цикъл.

3. Срокът за изпълнение на Договора се съкращава с 8 (осем) календарни дни, в съответствие с линейния график и като се вземат предвид извършените проучвателни и проектни работи за терминала.

4. Всички останали клаузи от първоначално сключения договор остават в сила и непроменени.

5. Настоящият Анекс влиза в сила от датата на неговото подписване и е неразделна част от Договор № 47 от 29.07.2019 г.

Настоящият Анекс се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

Ангел Забуртов
Генерален директор
ДП "Пристанищна инфраструктура"



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Венцислав Янев
Управител на
"ГЕОХАЙД" ООД

