Възложител: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Изпълнител: "СТЕМО" ООД

Предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР № ДЕП-1/ 25.05.2016 г.

Днес, 15.03.2017 г., в гр. София, между страните, както следва:

1. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход" № 69, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, от една страна, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. „СТЕМО" ООД, седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. „Николаевска" № 48, ЕИК 817080126, представлявано от Стефан Моров, в качеството му на управител, чрез пълномощника Ели Ралева (нотариално заверено пълномощно рег. № 3067/ 09.05.2016 г., заверено от помощник нотариус Камелия Бижева при нотариус Светослав Василев в район Р.С. Габрово, рег. № 093 на Нотариалната камара), от друга страна, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № ДЕП – 1, подписан на 25.05.2016 г. между същите страни.

Страните като взеха предвид, че:

1. След подписването на Допълнително споразумение № 1/ 07.03.2017 г. във връзка с изпълнение на дейност „Мерки за информация и публичност", общата цена по чл. 7, ал. 1 от договор ДЕП -1/ 25.05.2016 г. се намалява, както следва: 5 181 928,97 лв. (пет милиона сто осемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС или 6 218 314,76 лв. (шест милиона двеста и осемнадесет хиляди триста и четиринадесет лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС;

2. С писмо рег. № 11-27-17/ 08.03.2017 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя искане за окончателно приемане на цялата дейност по изпълнение на „Мерки за информация и публичност";

3. Дейността е приета с одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 15.03.2017 г. протокол от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-9/ 10.03.2017 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура";

4. С оглед намалената стойност на договор ДЕП-1/ 25.05.2016 г. съгл. т. 1 по-горе, както и че всички изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1-7 от предмета на договора са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представляват приключване на процеса по изграждане и внедряване на системата за планиране и управление на ресурсите,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП се споразумяха относно следното:

1. С подписването на настоящото допълнително споразумение се съгласяват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от 785 043,28 лв. (седемстотин осемдесет и пет хиляди и четиридесет и три лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС или 942 051,94 лв. (деветстотин четиридесет и две хиляди петдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС, представляващи изпълнени и приети дейности по чл. 1, ал. 2, т. 1-7 от Договор ДЕП-1/ 25.05.2016 г.,описани в таблица - неразделна част от това споразумение

2. Останалите клаузи на договор № ДЕП-1/ 25.05.2017 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № ДЕП -1/ 25.05.2016 г., сключен между ДП „Пристанищна инфраструктура" и „СТЕМО" ООД.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ангел Забуртов
Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ели Ралева
Пълномощник
„СТЕМО" ООД

Проект „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура", финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Плащания по Договор № ДЕП-1/25.05.2016 г. - "СТЕМО" ООД					
			Договор	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
			ДЕП-1	5 199 998,25	6 239 997,90
			Доп.сп.-1	5 181 928,97	6 218 314,76
№ на плащания	Основание за плащане	Ценова оферта "СТЕМО" ООД	% от стойността по Договор ДЕП-1	Договор ДЕП-1/25.05.2016	Фактура №
1	чл. 9,(1), т. 1		10%		
	Встъпителен доклад	**78 750,00**		**519 999,83**	3608/22.07.2016
2	чл. 9,(1), т. 2 а		35%		
	Детайлна Концепция за внедряване	**252 750,00**			
	Доставка и изграждане на хардуерна инфраструктура	**2 626 698,25**			
	Изграждане, инсталиране конфигуриране и интегриране на ИИС	**642 000,00**			
		3 521 448,25		**1 819 999,39**	3461/28.12.2016
3	чл. 9,(1), т. 2 б		30%		
	Доставка на софтуер и лицензи	**829 175,00**		**1 559 999,48**	3612/06.10.2016
4	чл. 9,(1), т. 2 в		10%		
	Тестове за приемане на системата в реална експлоатация	**105 750,00**			
	Обучение на персонала	**117 000,00**		**519 999,83**	
	Мерки за информация и публичност	**32 918,72**		18 069,28	
		255 668,72		**501 930,55**	
	Общо	**4 685 041,97**		**4 401 929,25**	
	Разлика			**283 112,72**	
	Сума за фактуриране по Допълнително споразумение №2			**785 043,27**	
5	чл. 9,(1), т. 3				
	Поддръжка на системата	**20 703,63**	1/24	**496 887,00**	

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ангел Забуртов
Генерален директор
ДП „Пристанищна инфраструктура"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ели Ралева
Пълномощник
„СТЕМО" ООД

Проект „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура", финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.