

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №
към Договор № ДЕП-25/30.12.2019г.**

Днес, 30.03. 2020 г., в гр. София, между страните както следва:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 36, ИНТЕРПРЕД – офис Б - 333, ЕИК 200616325, представлявано от Десислава Димитрова Благоева - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Като взеха предвид че:

1. На 30.12.2019 г. страните са подписали Договор № ДЕП-25/30.12.2019г. с предмет: „Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № ВМР1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020“;
2. С писмо вх. № 11-09-2/19.03.2020 г. управителя на „ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ“ ООД иска удължаване срока за изпълнение по чл. 7, ал. 1 от Договор № ДЕП-25/30.12.2019 г.;
3. Налице е обективна невъзможност за изпълнение на договора.

Страните подписаха настоящото Допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното:

На основание чл. 13, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., срокът за изпълнение по чл. 7, ал. 1 от договора се удължава, считано от 30.03.2020г. за не повече от срока на действие на извънредното положение.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № ДЕП-25/30.12.2019 г. като всички останали клаузи остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото споразумение се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

**Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП.**

НИТЕЛ:

.....
Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура“



..... за
Управител на „Орион Инвайърмент“
ООД

