



Възложител: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Изпълнител: “СТЕМО” ООД

Предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР № ДЕП-1/ 25.05.2016 г.

Днес, 04.03.2017 г., в гр. София, между страните, както следва:

1. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, от една страна, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „СТЕМО“ ООД, седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. „Николаевска“ № 48, ЕИК 817080126, представлявано от Стефан Морев, в качеството му на управител, чрез пълномощника Ели Ралева (нотариално заверено пълномощно рег. № 3067/ 09.05.2016 г., заверено от помощник нотариус Камелия Бижева при нотариус Светослав Василев в район Р.С. Габрово, рег. № 093 на Нотариалната камара), от друга страна, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № ДЕП – 1, подписан на 25.05.2016 г. между същите страни.

Страните като взеха предвид, че:

1. Договорът е сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение РД-10-26 от 18.11.2015 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (преписка в Регистъра на обществените поръчки с рег. № 01158-2015-0033).

2. Техническото задание/спецификация за изпълнение на обявената обществена поръчка, в Раздел VI „Информация и публичност“, т. 1 „Технически изисквания към мерките за информация и публичност“, предвижда в позиция 2.1 Медийно отразяване в средствата за масово осведомяване чрез платени публикации – 4 (четири) броя;

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



3. Съгласно Техническото предложение, Приложение № 1, т. 13. „Информация и публичност“, позиция 2.1., Изпълнителят предвижда Медийно отразяване в средствата за масово осведомяване чрез платени публикации – 4 (четири) броя, като в своето ценово предложение е оферирал: Платени публикации - 4 бр. с единична цена без ДДС – 4 517,32 лв. (четири хиляди петстотин и седемнадесет лева и тридесет и две стотинки) и обща цена без ДДС – 18 069,28 лв. (осемнадесет хиляди шестдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки).

4. На етап процедура за кандидатстване за финансиране на проекта по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. (ОПТТИ) по формуляра за кандидатстване (ФК) в системата ИСУН2020, от оценителната комисия на Управляващия орган са получени „Забележки и коментари по представения ревизиран проект“, рег. № BG16M1OP001-5.001-0006-M002/ 02.03.2016 г., съгласно които трябва „да отпадат платените публикации за медийно отразяване, предвид спецификата на проекта, а именно подобряване на административния капацитет на ДППИ в качеството му на бенефициент по ОПТТИ;“

5. С оглед забележката по т. 4, получена след обявяване на обществената поръчка по т. 1, формулярът за кандидатстване е редактиран, съответно проектът е одобрен, като от дейност 6. „Информация и публичност“ са премахнати Платени публикации 4 бр., част от „Медийно отразяване в средствата за масово осведомяване“;

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП се споразумяха относно следното:

1. С подписването на настоящото допълнително споразумение се съгласяват, че Медийно отразяване в средствата за масово осведомяване, под формата на 4 (четири) броя платени публикации, няма да бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. С оглед отпадането на дейността по т. 1, общата цена по чл. 7, ал. 1 от договор ДЕП -1/ 25.05.2016 г. се намалява с 18 069,28 лв. (осемнадесет хиляди шестдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС или 21 683, 14 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин осемдесет и три лева и четиринадесет стотинки) с ДДС.

3. Останалите клаузи на договор № ДЕП-1/ 25.05.2016 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № ДЕП -1/ 25.05.2016 г., сключен между ДП „Пристанищна инфраструктура“ и „СТЕМО“ ООД.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ангел Забуртов

Генерален директор на
ДП „Пристанищна инфраструктура“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ели Ралева

Пълномощник
„СТЕМО“ ООД



www.eufunds.bg