



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 01158 Поделение: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" Изходящ номер: <u>05-10-8</u> от дата 06/04/2017 Коментар на възложителя: Настоящата информация е към поръчка с номер в РОП № 01158-2015-0017

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☐ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
☒ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес		
Официално наименование Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура		
Адрес бул. Шипченски проход № 69		
Град София	Пощенски код 1574	Държава Република България
За контакти Наташа Ценева - директор дирекция ИАС	Телефон 02 8079937	
Лице за контакт Дирекция Инфраструктура, акватория и собственост		
Електронна поща n.ceneva@bgports.bg	Факс 02 8079966	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.bgports.bg Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=597:planirovka&catid=97&Itemid=351&lang=bg		
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба ☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, уточнете): _____		
☐ Обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономическа и финансова дейност ☐ Здравеопазване ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдих, култура и религия ☐ Образование ☐ Друго (моля, уточнете): _____		
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)		
☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия ☐ Електрическа енергия ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт ☐ Пощенски услуги ☐ Железопътни услуги ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги		

☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	☒ Пристанищни дейности
☐ Вода	☐ Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата		
☒ Открита процедура		
☐ Ограничена процедура		
☐ Състезателен диалог		
☐ Договаряне с обявление		
☐ Договаряне без обявление		
II.2) Обект на поръчката		
☒ Строителство	☐ Доставки	☐ Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение		
No: РД-10-9 от 02/07/2015 дд/мм/гггг		
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки		
01158-2015-0017(nnnnnn-uuuu-xxxx)		
II.5) Описание на предмета на поръчката		
Обществената поръчка включва изграждането на обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1во-2ро корабни места и Яхт клуб (0во к.м.) – пристанище Бургас“ . Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара, Трафик кулата и Яхт клуба, както и бъдещите преустройства на съществуващите Магазия 1 и склад на Булгартабак, също и бъдещи търговски обекти в зоната.		

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 33 от 19/02/2016 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след		
☒ Процедура за възлагане на обществена поръчка		
☐ Рамково споразумение		
☐ Динамична система за доставки		
☐ Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора		
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)		
ДЗЗД БУРГАС ЯХТ КЛУБ, код по БУЛСТАТ 176907552		
Адрес		
ул. Никола Габровски № 41, ет. 4, офис 2		
Град	Пощенски код	Държава
Велико Търново	5000	Република България
	Телефон	
	0878 964534	
Електронна поща	Факс	
sm_2007@abv.bg		
Интернет адрес (URL):		
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да ☐ Не ☒		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора		
Изпълнението на договора за обществената поръчка включва изграждането на обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1во-2ро корабни места и Яхт клуб (0во к.м.) – пристанище Бургас“. Целта е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен		

достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара, Трафик кулата и Яхт клуба, както и бъдещите преустройства на съществуващите Магазия 1 и склад на Булгартабак, също и бъдещи търговски обекти в зоната. Място на изпълнението е Пристанище Бургас – Изток, УПИ VI с идентификатор 07079.618.1019 в кв.1 по плана на гр. Бургас. Финансирането на проекта е осигурено със средства, предвидени в инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Обектът представлява изпълнение на Етап 1, който включва 1во и 2ро к.м. от проекта за „Вертикална планировка на част от УПИ VI кв.1 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, в обхвата на нов пътнически терминал от 1во до 4то корабни места на пристанищен терминал Бургас-Изток 1“ и бетонова настилка на 0к.м. На територията на Етап 1 се намира Морска гара Бургас. В по-голямата част от площадката е изпълнена настилка, която е в относително добро състояние: без съществени пропадания и пукнатини. На площадката има и съществуващи релси на подкранови пътища и релси за ж.п. транспорт. Тези релсови пътища попадат изцяло в трасето на локалното платно, обслужващо Морската гара и кея и подлежат на демонтаж. Демонтираните релси ще се нарежат на елементи с дължина от 10-12м. и ще се складира на определено от инвеститора място на територията на пристанище Бургас. В директно трасе към Яхт клуба е изградена канализация и покрит колектор. За да се гарантира еднаква носимоспособност на обслужващите улици се предвижда изграждане на нова основа по цялата им ширина. Предметът на договора обхваща строително-монтажни работи по част Архитектурна, Пътна, Геодезия, Конструктивна, ВиК, Ел, Пожарна безопасност, Паркоустройство и благоустройство.

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 213 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност: 2907333.13 Валута: BGN	☒	☐	при _____
Разменен курс към BGN: _____			

III.8) Договорът е финансиран с европейски средстваДа ☐ Не ☒

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен**IV.1) Дата на приключване/прекръпяване:**

16/03/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекръпяване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекръпяването)

IV.3) Договорът е изменян/допълванДа ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	чл. 2, ал. 1, изр. 1-во от Договора	Общата цена на договора, по чл. 1 по-горе, е в размер общо на 1 998 190.24 лв.	Общата стойност по договора се увеличава с 909 142, 89 лв., без ДДС.	чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП

		(един милион деветстотин деветдесет и осем хиляди сто и деветдесет лева и двадесет и четири стотинки) без включен ДДС, съответно 2 397 828.29 лв. (два милиона триста деветдесет и седем хиляди осемстотин двадесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.		
2	чл. 5, ал. 1 от Договора	Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор строително- монтажни работи възлиза общо на 138 (сто тридесет и осем) дни (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).	Срокът за извършване на строително- монтажните работи се удължава със 75 календарни дни.	чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):				
		без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност:	2906420.28	Валута: BGN	☒	☐ при _____
Разменен курс към BGN:		_____		
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да ☐ Не ☒				

неустойки☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от договора срокът за изпълнението му тече, считано от датата на подписване на Протокол обр. № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. На основание чл. 5, ал. 3 срокът на договора е спиран, като крайният срок за приключване на изпълнението на СМР, след удължаването му с допълнителното споразумение, е изтекъл на 03.03.2017 г. Въз основа на подписания на 02.03.2017 г. окончателен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа, на 16.03.2017 г. е извършено окончателното плащане по договора.

Платената сума съответства на действително изпълнените и приети работи за окончателното завършване на обекта, съгласно актовете, протоколите и заменителните таблици.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 06/04/2017 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

Ангел Борисов Забуртов

Длъжност:

генерален директор

