



**ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОДПОКАЗАТЕЛ „ТЕХНОЛОГИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” (ТОИ)
НА УЧАСТНИК № 2: „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД**

Мотиви на комисията за поставената оценката (бр. точки 32/27/22/17)	Оценка
В представената от участника Технология и организация за изпълнение на поръчката наименованието и последователността на отделните раздели не съответства напълно на тези посочени в Раздел V. от „Указания за подготовка на офертите“, но след внимателен преглед комисията констатира, че като цяло в тях се съдържат необходимите данни и информация, така че предложението да отговаря на предварително обявените условия. Предвид това, комисията приема, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в част I. „Указания за подготовка на офертите“ и в част III. „Техническа спецификация“ от документацията за поръчката. Във връзка с посочените в Част II. „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от документацията за поръчката, превъзхождащи обстоятелства, Комисията не намира такива в предложената от участника Технологията и организацията за изпълнение на поръчката, поради следните констатации и съображения: Относно превъзхождащи обстоятелства в т. 1. от методиката Представеното описание и анализ на структурата и състава на всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката, в по-голямата си част представлява повтаряне в декларативна форма на текстовете от техническата спецификация. По отношение на поставеното в Раздел V. от „Указания за подготовка на офертите“ изискване за „Описание на подхода и методите за изпълнение на поръчката“, вкл. определяне на основни и ключови задачи, имащи значение за постигане на целите на поръчката и конкретизиране на рисковете и предпоставките, които могат да оказат влияние върху изпълнението на поръчката, участникът е представил принципно описание на прилаганите в „Девня Трейд“ ООД организационни мерки и методи по управление, в т.ч. и по отношение на рисковете, за които са посочени етапите на процеса на управление, методика за оценка, документиране, мониторинг и докладване, но не са определени и анализирани конкретни рискове, които да се отнасят за настоящата поръчка. Изброени са различни категории рискове без да е посочено влиянието им върху изпълнението на конкретната поръчка, като по отношение на оценката е дадена нейната теоритична формулировка - каква би следвало да е нейната цел, какво би трябвало да включва и какъв подход би следвало да се прилага, което обаче е общоприложимо за всеки вид строителство. По отношение на подхода на участника за координация и взаимодействия с контролни органи и други заинтересовани страни, последните в по-голямата си част не са конкретно упоменати, а са посочени като „съответните институции, от които зависи издаване на съответните разрешителни“. В цитираните нормативни документи, въз основа на изискванията на които ще се извършват съответните действия, участникът се е позовал и на Разпореждане № 678 на директора на	17 точки

дирекция "Морска администрация - Варна", което е отменено с РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1 от 10.09.2018 г.

Относно превъзхождащи обстоятелства в т. 2. от методиката

Предложената от участника технология за изпълнение на драгажните и строително-монтажните работи и представените данни не дават основание да се приеме, че ще се постигне максимално ниво на качество. Така например за швартовата бочка не е конкретизирано дали ще бъде готова доставка или ще се произведе от изпълнителя по отделен проект. Няма представени данни за материалите, които ще бъдат използвани за направа на швартовата бочка или данни от производител в случай на готова доставка, вкл. и за котвената верига.

По отношение на обстоятелството за минимизиране на ситуациите, посочени в договора, като основание за временно спиране на срока за изпълнение, предложението не съдържа конкретни действия и доказателства. Посочено е, че „за времето на спиране на работата при откриване и изваждане на едрогабаритни предмети, по искане на пристанищния оператор или други причини, независещи от изпълнителя, ще се съставят протоколи за удължаване срока за изпълнение на обекта“, което показва липсата на предвидени мерки и действия за минимизиране вероятността от възникване на подобни ситуации.

Относно превъзхождащи обстоятелства в т. 3. от методиката

Описанието на системата за мониторинг на околната среда е по подобие на текстовете от техническата спецификация, представени в декларативна форма.

Дадено е потвърждение за ежедневно следене на съответните мерки за безопасност на околната среда, но не са конкретизирани показателите и параметрите за контрол.

Посочено е, че дружеството ще упълномощи лице, което да бъде отговорно за опазване на околната среда с изброени задачи, но не се предлагат специализирани способности (примерно за лабораторни или други изследвания), необходими за извършване на качествен анализ и оценка на резултатите от пробовземане, както и необходимостта от предоставянето на такава информация на контролните органи.

По отношение на мерки за аварийна безопасност и сигурност участникът е представил «Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд», където е описана фирмената политика на „Девня Трейд“ ООД по безопасност и здраве при работа, ангажиментите на ръководството и насоките на целите на фирмената политика, внедрения стандарт за управление на здравето и безопасността при работа и специфичните моменти в него, но не са посочени конкретни за настоящия обект опасности, произтичащи от условията и спецификата на предвидените за изпълнение работи, както и съответните мерки, които да бъдат въведени при изпълнението.

Въз основа на гореизложеното, комисията оценява предложената от участника технология и организация за изпълнение на поръчката със 17 точки.

Председател: (инж. Наташа Ценева)

Членове: 1. (инж. С. Добрев)

2. (инж. Спас Вучев)

3. (инж. Ивелин Иванов)

4. (инж. Станислав Харизанов)

5. (Камелия Костова)

6. (Мария Маврова)



**ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОДПОКАЗАТЕЛ „ТЕХНОЛОГИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” (ТОИ)
НА УЧАСТНИК № 1: "ХИДРОРЕМОНТ ИГ" ООД**

Мотиви на комисията за поставената оценката (бр. точки 32/27/22/17)	Оценка
Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в част I. „Указания за подготовка на офертите“ и в част III. „Техническа спецификация“ от документацията за поръчката. Във връзка с посочените в Част II. „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от документацията за поръчката, превъзхождащи обстоятелства, Комисията счита, че всяко едно от тях се съдържа в предложената от участника Технологията и организацията за изпълнение на поръчката, поради следните констатации и съображения: Относно превъзхождащи обстоятелства в т. 1. от методиката В предложените подход, дейности и методи за изпълнение на поръчката е направено описание и анализ на структурата и състава на всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката. Определени са основните и ключови задачи, като са посочени нормативните документи и процедури, свързани с тяхното изпълнение, в т.ч. и рискове и предпоставки, които може да окажат влияние върху изпълнението на поръчката. В тази връзка са анализирани 5 бр. рискови фактори, които се отнасят конкретно за настоящия обект, като за всеки от тях е определен техния обхват, степен на въздействие и мерки за недопускане и преодоляване. По отношение на риска от изоставане в графика правилно е отчетено, че започването на работата се предопределя от разрешението по съгласуване на технологията с Дирекция „МА-Варна“ и пристанищните оператори и др. В мерките за предотвратяване са посочени предварителни проучвания за изискванията на съгласуващите институции, предварителни срещи, консултации и координация с Възложителя и заинтересованите страни, проучване за наличности от необходимите материали и консумативи и навременни заявки за доставки, вътрешна подготовка за обезпечаването на технически и компетентен човешки ресурс, претърсване на района с техника и водолазен екип за предварително откриване на едрогабаритни предмети, проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка. По отношение на риска за недостигане на проектните дълбочини, предложените мерки са за предварително проучване и сравнение на промерната документация и данните от базовите измервания, срещи и консултации с Възложителя за уеднаквяване на методите за измерване и настройки на измервателната апаратура, предварителна вътрешна подготовка за обезпечаване на квалифициран технически персонал за промерните дейности и управление на драгажната техника съобразно данните в подадените електронни карти, периодично отчитане на данните от контролния пегел в зависимост от мястото на драгиране и постоянен пряк контрол. Относно подхода на участника за координация и взаимодействия с контролни органи са посочени необходимите съгласувателните процедури и всички отговорни институции, в т. ч. и тези свързани с мобилизацията не само на плаващата техника, но и за строителната механизация, техника и оборудване, вкл. и	32 точки

необходимостта от осигуряване на пропуски за екипите и техническото снабдяване.

Относно превъзхождащи обстоятелства в т. 2. от методиката

В предложената от участника технология са описани всички видове работи, които са необходими за цялостното изпълнение на поръчката, с конкретизиране на съответните дейности и операции, в т.ч. и методите за тяхното извършване. Демонстрирано и мотивирано е наличието на съответствие между структурния състав и съдържание на дейностите и предвижданото за изпълнение на всяка от тях техническо оборудване. Приложени са схеми за работа, съдържащи предвижданите за всяка от тях технически и човешки ресурси, с означена съответната последователност и взаимообвързаност при изпълнение на видовете работи.

В предложената технология за изработка и монтаж на плаващата котва е дадено пълно описание на всеки от съставните елементи, ползваната техника и специфичните особености на изпълнение, вкл. начина на доставка на материалите и необходимите документи за качество. За извършване на доставката на материали, вкл. и по входящ контрол на доставките, са посочени конкретните действията на изпълнителя, както и разпределението на задачите, функциите на ръководните и ключовите експерти и взаимовръзките между тях.

Относно изискването за елиминиране по време на изпълнение на драгажните и строително-монтажни работи на ситуации, водещи до затруднения за корабоплаването и извършването на пристанищните дейности, освен дейностите по координация и съгласуване е предвидено изпълнение на изискванията за временна организация на движението. За работната акватория е предложено ограждане с видими денем и нощем сигнални знаци, в съответствие със специалните изисквания на Дирекция МА-Варна.

С цел минимизиране на ситуациите, които в договора са посочени, като основание за временно спиране на срока за изпълнение, Участникът е предложил да извърши предварително сканиране на дъното с ехолот, локализиране на зоните и водолазни огледи, вкл. оборудване за подводно видео и фото заснемане за уточняване точното местоположение на едрогабаритни предмети, които биха увредили драгажната техника и забавили изпълнението на поръчката.

Относно превъзхождащи обстоятелства в т. 3. от методиката

В раздела за Мерки и действия за опазване на околната среда са определени основните цели, анализирани са всички възможни аспекти на вредно въздействие, които биха настъпили вследствие спецификата на извършваните работи, местоположение и очаквано въздействие. Посочени са нормативните документи, касаещи изпълнението на обекта от гледна точка на опазване на околната среда и представен обхвата и съдържанието на екологичния мониторинг с описание на показателите и параметрите за контрол. В съответствие с това са предложени необходимите мерки и действия за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването, включително техническо обезпечаване, инструменти, оперативен човешки ресурс, система за съобщения и комуникации, както следва:

- за управление на дейностите по опазване на околната среда е определен координатор по околната среда на фирмата с посочени конкретни функции и задачи;
- посочени са пунктовете за монтиране и вземане на водни и седиментни проби;
- за анализа на морските води е предвидено да се извършва в акредитирана лаборатория;
- в описанието на системата за съобщения и комуникации с контролните органи са посочени всички необходими ведомства, с които трябва да се съгласува схемата на екологичния мониторинг, като е предложено съгласуване и с Националния институт за недвижимо културно наследство.

В раздела с предложени мерки за аварийна безопасност и сигурност при изпълнението на обекта са цитирани съответстващи на спецификата на обекта

нормативни документи, посочени са конкретните места със специфичните за този обект рискове от гледна точка на безопасност, като за всяко от тях са предложени съответни действия, вкл. и конкретни организационни мерки за преодоляване на рисковите фактори по безопасност.

Предвид наличието на горните обстоятелства, комисията оценява предложената от участника технология и организация за изпълнение на поръчката с 32 точки.

Председател: ... (инж. Н. Ценева)

Членове: 1.

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(инж. С. Добрев)

2.

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(инж. Спас Вучев)

3.

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(инж. Ивелин Иванов)

4.

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(инж. Станислав Харизанов)

5.

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(Камелия Костова)

6.

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(Мария Маврова)